



Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Proveeduría Institucional
Evaluación al Plan de compras 2020
Del 1° de enero al 30 de junio (I semestre)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Proveeduría Institucional			
Revisión de Plan de Compras Institucional			
Sub Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecución en valor	% de Ejecución
10101	€ 542,701,200	€ 339,552,570	63%
10103	€ 13,699,410	€ 6,849,705	50%
10199	€ 32,838,668	€ 16,419,334	50%
10301	€ 49,000,000	€ 3,030,787	6%
10302	€ 1,000,000	€ -	0%
10303	€ 1,200,000	€ -	0%
10307	€ 31,200,000	€ 26,895	0%
10404	€ 130,000,000	€ -	0%
10405	€ 59,000,000	€ 1,977,500	3%
10406	€ 41,284,536	€ 20,181,869	49%
10499	€ 3,450,008	€ 564,977	16%
10503	€ 13,000,000	€ 452,886	3%
10601	€ 12,000,000	€ -	0%
10701	€ 163,313,187	€ 463,887	0%
10702	€ 1,500,000	€ 74,863	5%
10805	€ 10,000,000	€ 3,679,181	37%
10806	€ 3,694,628	€ 1,284,497	35%
10808	€ 49,344,620	€ 9,690,000	20%
20104	€ 500,000	€ -	0%
20203	€ 3,700,000	€ 460,093	12%
20304	€ 7,771,550	€ 4,274,697	55%
20401	€ 137,860	€ 82,631	60%
20402	€ 2,000,000	€ 150,000	8%
29901	€ 1,900,000	€ 8,863	0%
29903	€ 3,375,000	€ 527,038	16%
29904	€ 475,000	€ 299,043	63%
29905	€ 3,700,000	€ 1,632,136	44%
29907	€ 1,600,000	€ -	0%
29999	€ 7,315,600	€ -	0%
50102	€ 300,000	€ -	0%
50104	€ 10,000,000	€ -	0%
50105	€ 47,193,000	€ -	0%
50199	€ 35,000	€ 34,657	99%
59903	€ 105,364,339	€ 13,549,982	13%
Total general	€1,353,593,606	€425,268,091	31%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Proveeduría Institucional			
Revisión de Plan de Compras Institucional			
Dependencia	Presupuesto	Ejecución en valor	% de Ejecución
ARCHIVO	€300,000	€0	0%
COMUNICACIÓN	€2,725,000	€488,160	18%
DAF	€8,200,000	€1,829,783	22%
DASC	€102,815,600	€0	0%
DASC - CECI	€56,950,000	€0	0%
DIDT	€67,000,000	€0	0%
INNOVACION	€22,313,187	€1,999	0%
PLANIFICACIÓN	€84,000,000	€1,977,500	2%
PROVEEDURIA	€2,000,000	47740.82	2%
SG	€587,745,744	€356,479,390	61%
TELECOM	€188,150,000	€12,292,672	7%
TICS	€231,394,075	€52,150,847	23%
Total general	€1,353,593,606	€425,268,091	31%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Proveeduría Institucional				
Revisión de Plan de Compras Institucional				
Programa	Presupuesto	Ejecución	% de avance	Diferencia
893	€1,165,443,606	€412,975,419	35%	-€752,468,187
899	€188,150,000	€12,292,672	7%	-€175,857,328
MICITT	€1,353,593,606	€425,268,091	31%	-€928,325,515



Resultados Obtenidos, comentarios

Como puede observarse, en las tablas y gráficos, los resultados de la evaluación al plan de compras 2020, refleja resultados no satisfactorios con el nivel de compras que debieron de haberse gestionado para el primer semestre del año, no obstante, existe una razón justificada. A raíz de la pandemia del COVID-19 desde el mes de marzo, comenzó la incertidumbre respecto a las rebajas presupuestarias que sería necesario realizar con el fin de que el Gobierno pudiera atender la pandemia. Fue así, como en el caso del programa presupuestario 899, que la licitación más importante, tuvo que declararse desierta con motivo de la reducción del gasto, además de suspenderse todo gasto en materia de viajes por el cierre de las fronteras y los servicios de capacitación y alimentación por la nueva modalidad de teletrabajo. De igual manera el programa 893, que es el que tiene más dependencias, al 30 de junio muchas de ellas muestran ejecución en cero por las mismas razones, aunada la situación que atraviesa la educación costarricense, escuelas y colegios cerrados, con quienes el MICITT trabaja en forma integrada para la realización de muchas actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La situación que atraviesa el país dio lugar a rebajas presupuestarias en centros de costos y programas de casi la totalidad del presupuesto, por lo que no se realizó la modificación I al plan de compras hasta que se diera la probación de las rebajas de acuerdo a las directrices dictadas para tal fin

Realizado por:
 Andrea Gutiérrez, Gustavo Gonzalez y Dunia Jiménez