Apéndice 2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
2021-2026

Proyecto	Descripción	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados	¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados	¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados	¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados	¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados	¿en POI?	Observaciones	Recursos solicitados
Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo del Espectro	El actual Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo del Espectro (SNGME), se encuentra en un arrendamiento operativo desde el año 2014, el cual luego de la eventual prórroga vencería en el año 2021, por lo que se debe iniciar con antelación el proceso de contratación de un nuevo Sistema que considere la renovación de equipos así como la incorporación de nuevas regiones no abarcadas por el actual SNGME, de conformidad con las nuevas necesidades tecnológicas de medición y las mejores prácticas internacionales. Lo anterior, a fin de contar con la posibilidad de obtener datos históricos del uso del espectro con una cobertura de medición que refleje el uso del espectro a nivel nacional.	Sí	La Fase 2 planeada era la implementación del Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo del Espectro; no obstante, debido a la gestión de cambios aprobada el cronograma y los costos iniciales de 2021 se desplazan para el 2022. La modiificación fue aprobada por el Consejo en acuerdo 013-045-2021 del 17 de junio de 2021 y por la JD-Aresep en acuerdo 20-64-2021del 03 de agosto de 2021. El monto del proyecto para ese año pasa de ¢274,572,753 a cero.	-	sí	Se programa en POI la Implementación del Sistema, pero un nuevo recurso interpuesto ante la CGR retrasa el desarrollo del cronograma. Se realiza una nueva gestión de cambio que se aprobó por el Consejo de la Sutel mediante el acuerdo 007-022-2022 del 3 de marzo de 2022 y por la Junta Directiva de la Aresep con el acuerdo 02-22-2022 del 21 de abril y ratificada el 26 de abril de 2022.	-	Sí	Implementación de sistema y puesta en marcha A partir del 2024,el proyecto inicia puesta en operación	168,264,960.00	sí	Pagos trimestrales por la operación del SNGME	574.551.222,00	sí	Pagos trimestrales por la operación del SNGME	556,252,408.00	sí	Pagos trimestrales por la operación del SNGME	538,174,441.00
Fomentar el uso eficiente del Espectro como catalizador para la promoción de la competencia y la diversidad y calidad de los servicio.	Incentivar a través de informes técnicos, los segmentos del espectro que podrían ser sujetos de nuevos procesos concursales y tratar de hacer explícito un plan de asignación de espectro (Cronograma de Asignación de Espectro -CAE-) para diferentes servicios.	Sí	Fase 3: - Estudios preparativos para la atención de la eventual instrucción del Poder Ejecutivo y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para el inicio del proceso concursal para la asignación de Espectro (eventual concurso de nuevas bandas IMT). Finaliza el proyecto.	231,604,800.00																	
Gestión requerimientos en línea y complemento de las herramientas de planificación, gestión y coordinación del espectro radioeléctrico	Contar con las herramientas de software necesarias para mejorar la atención a los usuarios, así como asegurar la continuidad de los procesos de Espectro radioeléctrico en cuanto a la emisión de análisis técnicos al Poder Ejecutivo, antes de que finalice el arrendamiento actual del SNGME.	Sí	Fase 2: 1. Establecer los términos de referencia y definición de alcances necesarios para adquirir las herramientas complementarias de planificación, como parte de los procesos de emisión de dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo. 2. Realizar la adjudicación y ejecución del proceso de contratación conforme a lo definido en el numeral 1 de la fase 2 Finaliza el proyecto.	256,419,600.00																	