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# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

1 

Comunicar a las autoridades municipales los 
resultados del informe de "Valoración de 
Reglamentos Municipales para la Construcción y 
Despliegue de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, 2023". 

MICITT      

2 

Elaborar un informe de "Valoración de 
Reglamentos Municipales para la Construcción y 
Despliegue de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, 2025". 

MICITT 

 

 

   

3 
Elaborar e implementar una lista de propuestas 
de incentivos factibles para la estandarización de 
la normativa municipal.  

SUTEL, MICITT 

       

4 

Desarrollar un esquema de acreditación a 
municipios que implementen normativa nacional 
y que favorezcan la compartición de 
infraestructura. 

SUTEL, MICITT 

       



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

5 

Desarrollar y aplicar un indicador que cuantifique 
los plazos de tramitación de permisos o licencias 
para la construcción de infraestructura de soporte 
de redes de telecomunicaciones. 

SUTEL, MICITT 

       

6 
Emitir el reglamento técnico en cumplimiento del 
Transitorio I de la Ley N°10216. 

MOPT, MICITT 

      

7 
Emitir el reglamento de gobernanza en 
cumplimiento del Transitorio I de la Ley N° 10216. 

MOPT, MICITT 

      

8 

Modificar el "Manual de Especificaciones 
Generales para la Construcción de Carreteras, 
Caminos y Puentes" con el apoyo del Subcomité 
de Infraestructura Vial y Telecomunicaciones. 

MOPT, MICITT   

    



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

9 

Enviar comunicados a los gobiernos locales para 
solicitar las adecuaciones pertinentes de sus 
reglamentos municipales en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 4 y el Transitorio II de la 
Ley N°10216.  

MICITT 

  

 

  

10 
Registrar el cumplimiento del Transitorio II a la 
Ley N° 10216.  

MICITT 

       

11 

Elaborar una propuesta de estrategia de 
divulgación sobre los alcances y elementos 
regulatorios contenidos en el Reglamento al 
Transitorio III de la Ley N° 10216.  

MICITT 

     

12 

Implementar la estrategia de divulgación sobre 
los alcances y elementos regulatorios contenidos 
en el Reglamento al Transitorio III de la Ley N° 
10216.  

MICITT, IFAM 

       



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

13 
Elaborar un modelo de acompañamiento dirigido 
a las municipalidades para la atención del 
Transitorio III a la Ley N°10216. 

MICITT 

     

14 
Ejecutar el modelo de acompañamiento en 
municipalidades del país, para la atención del 
Transitorio III a la Ley N°10216. 

MICITT 

       

15 

Elaborar una propuesta de revisión al Reglamento 
de Construcciones del INVU (Capítulo XXII. 
Infraestructura para el Soporte de Redes de 
Telecomunicaciones), conforme con lo 
establecido en el Reglamento al Transitorio III de 
la Ley N°10216. 

MICITT 

       

16 

Registrar el avance en la revisión al Reglamento 
de Construcciones del INVU (Capítulo XXII. 
Infraestructura para el Soporte de Redes de 
Telecomunicaciones), conforme con lo 
establecido en el Reglamento al Transitorio III de 
la Ley N°10216. 

MICITT 

     



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

17 

Realizar un proceso de divulgación a las 
autoridades municipales respecto a los elementos 
regulatorios contenidos en la Resolución 
dispuesta en el Transitorio IV de la Ley N° 10216.  

MICITT 

       

18 

Monitorear la implementación de la Resolución 
dispuesta en el Transitorio IV de la Ley N° 10216, 
por parte de municipalidades y demás 
instituciones involucradas.  

MICITT 

       

19 
Impulsar la interpretación del Transitorio V de la 
Ley N° 10216, por parte de las autoridades 
competentes.  

MICITT 

        

20 
Emitir el reglamento técnico en cumplimiento del 
Transitorio V de la Ley N°10216. 

MICITT 

      



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

21 

Emitir la reforma al "Reglamento para Regular la 
Exposición a Campos Electromagnéticos de 
Radiaciones no Ionizantes, emitidos por Sistemas 
Inalámbricos con frecuencia hasta 300 GHZ", 
Decreto Ejecutivo N° 36324-S. 

MICITT, MS 

      

22 
Registrar los cambios a la normativa relacionada 
con el despliegue de infraestructura de soporte 
de redes de telecomunicaciones. 

MICITT 

        

23 

Sensibilizar a las municipalidades sobre el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, mediante visitas 
presenciales o reuniones virtuales. 

MICITT, SUTEL  

        

24 

Realizar talleres de actualización sobre el 
despliegue de infraestructura de soporte de redes 
de telecomunicaciones (1 taller anual dirigido a 
funcionarios municipales, 1 taller anual de 
actualización dirigido a empresas eléctricas). 

COMISION 

      



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

25 

Realizar cursos sobre el despliegue de 
infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones (1 curso anual sobre 
infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones ejecutado con el apoyo de la 
UNED). 

MICITT, UNED 

      

26 

Elaborar y distribuir material informativo 
relacionado con el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones (Al menos 2 piezas de 
material informativo elaboradas, cada año). 

MICITT, INFOCOM, 
CANARTEL 

      

27 
Ejecutar una campaña de información anual 
relacionada con el despliegue de infraestructura 
de soporte de redes de telecomunicaciones. 

MICITT, INFOCOM, 
CANARTEL 

      

28 
Realizar un diagnóstico que analice las barreras de 
acceso a postería eléctrica para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. 

MICITT, SUTEL  

     



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

29 
Realizar un informe técnico que permita 
identificar mecanismos para facilitar los tendidos 
de fibra óptica en los cantones del país.  

MICITT, SUTEL  

     

30 

Realizar reuniones de articulación de la Comisión 
de Coordinación para la Instalación o Ampliación 
de Infraestructura de Telecomunicaciones (Al 
menos 4 reuniones por año). 

COMISION 

        

31 
Realizar informes de cumplimiento del Plan de 
Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 
(1 informe por semestre). 

COMISION 

        

32 

Desarrollar una Ventanilla Digital Única para la 
gestión de permisos y licencias para el despliegue 
de infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones (Conceptualización y 
desarrollo de la ventanilla). 

CFIA, IFAM, MICITT 

        



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

33 

Elaborar una guía que especifique las mejores 
prácticas para el despliegue de celdas de distintos 
tamaños y ponerlas a disposición de las 
autoridades municipales. 

SUTEL, MICITT 

      

34 

Elaborar un informe que permita determinar la 
viabilidad de implementar un sistema de 
monitoreo de radiaciones no ionizantes, 
considerando aspectos técnicos, económicos y 
posibles escenarios de implementación. 

MICITT 

     

35 
Ejecutar un proyecto piloto para determinar la 
factibilidad de instalar ductos en diversos tramos 
de la Ruta 1 (San José - San Ramón).  

MOPT, MICITT, 
INFOCOM 

        

36 

Elaborar reportes del programa de intervenciones 
del MOPT sobre rutas nacionales, con el objetivo 
de facilitar la planificación del sector de 
telecomunicaciones. 

MOPT 

        



 
 
 
 

 

# Acción Estratégica 
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2024 
II Semestre 

2024 
I Semestre 2025 

II Semestre 
2025 

37 

Recomendar un mecanismo oficial de 
coordinación entre los entes involucrados para la 
relocalización de infraestructura de 
telecomunicaciones en rutas nacionales. 

MOPT, INFOCOM, 
MICITT, SUTEL 

     

38 
Implementar una base de datos con información 
de la infraestructura pasiva de ductos construida 
en el país. 

SUTEL 

      

39 

Desarrollar una propuesta dirigida a los gobiernos 
locales, con el objetivo de habilitar el despliegue 
de ductos de telecomunicaciones por parte de 
operadores de telecomunicaciones y proveedores 
de infraestructura, en las rutas cantonales. 

MICITT 

      

40 
Desarrollar en alianza con centros de reciclaje, 
una estrategia para combatir el robo de cable de 
cobre de las redes de telecomunicaciones.  

MICITT, INFOCOM, 
CANARTEL 

      

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


