

Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones



Comisión de Coordinación para
la Instalación o Ampliación
de Infraestructura de
Telecomunicaciones

2022-2023

Documento avalado por la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones en la sesión del martes 25 de octubre del 2022. Corresponde a una actualización para cumplir con lo establecido en la “Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica”, Ley N°10216.

Miembros:

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Superintendencia de Telecomunicaciones

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

Con la colaboración y participación de:

Ministerio de Salud

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Cámara Nacional de Radio y Televisión

Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Octubre 2022

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
Mejora Normativa	Actualización de los integrantes Comisión de Infraestructura		1 propuesta de modificación parcial al Decreto Ejecutivo 38366-MICITT, que reformó el Decreto Ejecutivo 36577-MINAET (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 publicación de la reforma al Decreto Ejecutivo 38366-MICITT (Actores Clave: MICITT)		Sin cambios. Actualmente en proceso de publicación.
	Revisión del estado actual de las municipalidades (torres y postes)			1 Actualización del informe de valoración de las municipalidades (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	82 notas remitidas del informe a los alcaldes y presidentes municipales (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	Sin cambios.
	Modificación reglamento de construcciones (incluyendo postes y celdas pequeñas)		1 Informe técnico - jurídico con una propuesta de modificación, avalado por la Comisión (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, MOPT) -- 1 borrador de reglamento que incluya las especificaciones técnicas para la	1 Propuesta de modificación entregada al INVU (Actores Clave: SUTEL, MICITT) -- a) 1 consulta pública del Reglamento al Transitorio III, Ley 10.216 b) 1 Reglamento al Transitorio III de la Ley 10.216 emitido.	1 Reglamento de construcciones modificado (Actores Clave: MICITT, SUTEL, INVU) --	Propuesta de modificación, como resultado del transitorio III de la Ley 10.216

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
			construcción de infraestructura de telecomunicaciones. (Transitorio III, Ley 10.216)			
	Monitoreo y seguimiento cambios en normativa que involucran al sector telecomunicaciones (Proyectos de ley, reglamentos vigentes)	1 Informe técnico con el análisis de los cambios en la normativa (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 Informe técnico con el análisis de los cambios en la normativa (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 Informe técnico con el análisis de los cambios en la normativa (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 Informe técnico con el análisis de los cambios en la normativa (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	Sin cambios.
	Modificación reglamento radiaciones no ionizantes	1 Informe con la valoración técnica - jurídica de la propuesta avalada por los miembros de la Comisión (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, Ministerio de Salud)	1 Propuesta de modificación entregada al Ministerio de Salud (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Salud)	1 Reglamento de radiaciones no ionizantes publicado (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Salud)		Sin cambios.

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
Uso eficiente de recursos existentes	Acompañamiento proceso de reformas municipales		6 propuestas de mejora a reglamentos municipales enviadas (Actores Clave: Comisión de Infraestructura - Municipalidades)	6 propuestas de mejora a reglamentos municipales enviadas (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, Municipalidades)	6 propuestas de mejora a reglamentos municipales enviadas (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, Municipalidades)	Sin cambios.
	Emisión normativa técnica que habilite la construcción de ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial	1 Consulta pública realizada (Actores Clave: MICITT)	1 informe técnico con el análisis de las observaciones recibidas con respecto a la propuesta técnica. (Actores Clave: MICITT, MOPT)	1 Reglamento publicado (Actores Clave: MICITT, MOPT)		Sin cambios en el PAIT. Se debe ejecutar en el menor tiempo posible para cumplir con los plazos establecidos en la Ley 10.216
	Emisión normativa operativa que habilite la construcción de ductos como parte del proceso de construcción y mejoramiento vial			1 Consulta pública y análisis de las observaciones recibidas con respecto a la propuesta operativa (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 Reglamento operativo emitido (Actores Clave: MICITT, MOPT)	Sin cambios en el PAIT. Se debe ejecutar en el menor tiempo posible para cumplir con los plazos establecidos en la Ley 10.216

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
	Actualización de la Directriz cobro por arrendamiento - Tributación	(Proceso de conformación del grupo de trabajo Hacienda - MOPT - MICITT - SUTEL, INFOCOM)	1 informe técnico y propuesta para actualizar la directriz de cobro por arrendamiento para incluir otro tipo de infraestructura (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, Ministerio de Hacienda) -- 1 informe técnico que presente las categorías de infraestructura de telecomunicaciones que pueden requerir del establecimiento de un cobro de canon por arrendamiento.	1 Propuesta de modificación entregada al Ministerio de Hacienda, para incluir otro tipos de infraestructura (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Hacienda) -- a) Directriz emitida por el Ministerio de Hacienda (Transitorio IV, Ley 10.216) b) Directriz emitida por el Ministerio de Hacienda para el cálculo del canon por arrendamiento de ductos (Transitorio I, Ley 10.216)	1 Modificación parcial de directriz para excluir procedimientos ajenos (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Hacienda) --	Propuesta de modificación, como resultado del transitorio IV de la Ley 10.216

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
	Arrendamiento en azoteas		1 informe técnico que contenga el procedimiento para arrendamiento en azoteas, semáforos y otro tipo de infraestructura pública (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, Aviación Civil)	1 consulta pública no vinculante y revisión de observaciones del procedimiento para arrendamiento de azoteas, semáforos y otro tipo de infraestructura pública . (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Hacienda)	1 Decreto Ejecutivo o Directriz que establezca el procedimiento para utilizar el arrendamiento en azoteas azoteas, semáforos y otro tipo de infraestructura pública (Actores Clave: MICITT, Ministerio de Hacienda)	Sin cambios en el PAIT. Se debe ejecutar en el menor tiempo posible para cumplir con los plazos establecidos en la Ley 10.216
	Uso compartido de infraestructura		1 Informe con un análisis de mecanismos y procedimientos que permitan fomentar el uso compartido de infraestructura, los actores y sus responsabilidades. (Actores Clave: Comisión de Infraestructura)	1 compendio de recomendaciones y mejores prácticas, dirigido a operadores de red, proveedores de servicios de telecomunicaciones, y empresas constructoras de infraestructura. (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, INFOCOM)		Sin cambios.
Formación de capacidades	Actualización con respecto a buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones	5 municipalidades priorizadas y visitadas (Actores clave: MICITT, SUTEL)	5 municipalidades priorizadas y visitadas (Actores Clave: MICITT, SUTEL)	5 municipalidades priorizadas y visitadas (Actores Clave: MICITT, SUTEL)	5 municipalidades priorizadas y visitadas (Actores Clave: MICITT, SUTEL)	Sin cambios.

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
			1 taller de actualización dirigido a gobiernos locales (incluyendo el tema de urbanismo) (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, MOPT)		1 taller de actualización dirigido a gobiernos locales (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, MOPT)	Sin cambios.
	Actualización del material informativo sobre radiaciones no ionizantes		1 Boletín de buenas prácticas remitido a los gobiernos locales (Actores clave: MICITT, Ministerio de Salud)		1 Brochure de buenas prácticas remitido a los gobiernos locales (Actores clave: MICITT, Ministerio de Salud)	Sin cambios.
	Ejecución de campañas informativas		1 campaña de información elaborada de manera conjunta, relacionada con el tema de radiaciones no ionizantes (Actores Clave: Comisión de infraestructura; INFOCOM; CANARTEL, Ministerio de Salud)		1 campaña informativa, elaborada de manera conjunta, relacionada con cumplimiento de la ley 7600 - ubicación de los postes. (Actores Clave: Comisión de infraestructura; INFOCOM; CANARTEL)	Sin cambios.

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
	Elaboración de materiales, Ley 7600 y aceras		1 Informe y propuesta de contenido para fomentar la adecuada aplicación de la ley 7600 en lo relacionado con instalación de postes en aceras; elaborado de manera conjunta por parte de la Comisión, INVU, CONAPDIS, CFIA; y avalado por la Comisión de Infraestructura. (Actores Clave: Comisión de infraestructura; INVU, CONAPDIS, CFIA)		1 Brochure y materiales remitidos a gobiernos locales (Actores clave: MICITT)	Sin cambios.
	Preparación y ejecución del curso buenas prácticas para el desarrollo de infraestructura		1 documento que contenga una propuesta de capacitación, dirigida a funcionarios municipales, elaborada en conjunto con las universidades interesadas (Actores Clave: MICITT, Universidades, SUTEL)			Sin cambios.

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
Protección infraestructura	Ejecución de acciones para reducir el robo y daño en infraestructura pasiva		1 documento que contenga acciones para reducir el robo y daño en infraestructura pasiva (Actores Clave: MICITT, INFOCOM, OIJ)			Sin cambios.
	Articulación y mejora continua	2 reuniones de articulación (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	2 reuniones de articulación (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	2 reuniones de articulación (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	2 reuniones de articulación (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	Sin cambios.
Articulación	Información continua con respecto al estado de los temas	1 informe semestral (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	1 informe anual (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	1 informe semestral (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	1 informe anual (Actores Clave: Comisión de infraestructura)	Sin cambios.

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
	Articulación para el impulso en la instalación de infraestructura de soporte de redes fijas, subterráneas				<p>1 Decreto Ejecutivo que conforme una comisión MOPT - MICITT - SUTEL - CFIA - LANAMME para impulsar la instalación de ductos de telecomunicaciones - Modificación CR-2010 MOPT.</p> <p>(Actores Clave: MOPT - MICITT - SUTEL - CFIA - LANAMME)</p> <p>--</p> <p>1 Decreto Ejecutivo que conforme una comisión MOPT - MICITT - SUTEL - CFIA - LANAMME para impulsar la instalación de ductos de telecomunicaciones - Modificación de los instrumentos jurídicos necesarios.</p> <p>(Actores Clave: MOPT - MICITT - SUTEL - CFIA - LANAMME)</p>	Propuesta de modificación, como resultado del transitorio I de la Ley 10.216

Pilar	Tarea	I semestre 2022	II semestre 2022	I semestre 2023	II semestre 2023	Cambios (Ley 10.216)
	Articulación para el desarrollo eficiente de postes para el soporte de redes fijas de telecomunicaciones		1 Informe con análisis de las mejores prácticas en la infraestructura de soporte de redes fijas (postes), así como estado en el país (estándares utilizados, tiempos de respuesta, posibilidad de automatización) (Actores Clave: MICITT, SUTEL, empresas sector eléctrico)			Sin cambios.
	Ejecución de acciones para mejorar los mecanismos de comunicación con otros actores (por ejemplo el tema de traslados de postería)				1 informe con propuestas de mecanismos que permitan identificar y mejorar mecanismos de comunicación (Actores Clave: Comisión de Infraestructura, empresas sector eléctrico)	Sin cambios.
	Impulso digitalización, presentación de trámites previos (CFIA)	1 informe para analizar factibilidad técnica jurídica (Actores Clave: MICITT, CFIA)				Sin cambios.

*Los actores clave son aquellas instituciones que son estratégicas para el avance de las acciones propuestas y no están limitadas a las incluidas en el Plan