

# Informe de Cumplimiento

## Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones



Comisión de Coordinación para  
la Instalación o Ampliación  
de Infraestructura de  
Telecomunicaciones

**Junio, 2019**



## Porcentaje de cumplimiento acciones PAIT 2.0 al 30 de junio de 2019

Acción	Inicio	Fin	Comentario	% Avance
Revisión de reglamentos de doce municipalidades (Abangares, Atenas, Coto Brus, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, Osa, Poás, Tilarán, Upala) y remisión de propuestas de mejora	II trimestre 2018	III trimestre 2018		100%
Visita a doce municipalidades que se incorporan a la comisión de infraestructura (Abangares, Atenas, Coto Brus, Hojancha, Mora, Moravia, Orotina, Osa, Poás, San Ramón, Tilarán, Upala).	II trimestre 2018	I trimestre 2019		100%
Seguimiento a la Publicación del reglamento Sobre Uso Compartido de Infraestructura para Redes Internas de Telecomunicaciones - SUTEL	-	III trimestre 2018		100%
Seguimiento a la Publicación del mecanismo para el cálculo por arrendamiento de terrenos de dominio público en ASP.	II trimestre 2018	I trimestre 2019		50%
Seguimiento a la Publicación del Reglamento Para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, y la lista de requisitos específicos de la Dirección de Urbanismo	II trimestre 2018	I Cuatrimestre 2019		50%
Publicación del Reglamento de Ductos – MOPT	-	III trimestre 2018		50%
Análisis en torno a la Resolución de Tributación Directa en la que se establece el cobro por arrendamiento en terrenos de	II trimestre 2018	II trimestre 2018		70%

dominio público			
Análisis en torno al cobro de patentes por parte de las municipalidades	III cuatrimestre 2019	III cuatrimestre 2019	0%
Firma de convenio SUTEL-CFIA con el propósito de compartir información específica de la localización de operadores de redes de telecomunicaciones.	II cuatrimestre 2018	II cuatrimestre 2018	10%
Monitoreo y seguimiento a la publicación de los reglamentos de 28 municipalidades. (Alajuela, Aguirre, Alajuelita, Aserrí, Barva, Cartago, Coronado, Escazú, Esparza, Garabito, Goicoechea, Golfito, Heredia, La Unión, Limón, Los Chiles, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, San Carlos, San Isidro, San José, San Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Tibás, Turrubares)	II cuatrimestre 2018	III cuatrimestre 2020	33%
Monitoreo y seguimiento de lo establecido en el Decreto N° 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para La Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones.	II cuatrimestre 2018	II cuatrimestre 2018	100%
Monitoreo y seguimiento de lo establecido en Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Uso del Instituto Costarricense de Ferrocarriles	II cuatrimestre 2018	II cuatrimestre 2018	100%
Monitorear y seguimiento de las acciones orientadas a aumentar el nivel de conocimiento de los funcionarios municipales con respecto a las radiaciones no ionizantes.	II cuatrimestre 2018	III cuatrimestre 2020	33%
Propuesta de mejoras al Reglamento N°	II cuatrimestre	II cuatrimestre	100%

3822, Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en coordinación con la SUTEL, y seguimiento a la publicación.	2018	2019	
Identificar un mecanismo que permita a las instituciones públicas el arrendamiento de sus azoteas u otra infraestructura, para el despliegue de redes de telecomunicaciones	II cuatrimestre 2018	I cuatrimestre 2019	10%
Capacitar y formar en temas de telecomunicaciones (Visitas a concejos municipales e instituciones vinculadas con el despliegue de redes de telecomunicaciones).	II cuatrimestre 2018	III cuatrimestre 2020	33%
Apertura de espacios de diálogos en instituciones involucradas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.	II cuatrimestre 2018	III cuatrimestre 2020	33%
Informar semestralmente el avance del plan de trabajo.	II cuatrimestre 2018	III cuatrimestre 2020	33%
<b>CUMPLIMIENTO</b>			<b>56%</b>