
  

PLAN DE ACCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES 

PAIT  
 

2026-2027 
Comisión de Coordinación para la 

Instalación o Ampliación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones 



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

 MARCO NORMATIVO Y REFORMA REGULATORIA            

1 
Emitir el reglamento técnico en cumplimiento del 
Transitorio I de la Ley N°10216. 

MOPT, MICITT         

2 
Emitir el reglamento de gobernanza en 
cumplimiento del Transitorio I de la Ley N° 10216. 

MOPT, MICITT         

3 
Emitir el reglamento en cumplimiento del 
Transitorio V de la Ley N°10216. 

MICITT         

4 
Elaborar y emitir el reglamento a la Ley N°7832 
"Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por 
Mar Territorial".  

MICITT         

5 

Dar seguimiento técnico e institucional al proceso 
de revisión del Reglamento de Construcciones del 
INVU (Capítulo XXII. Infraestructura para el Soporte 
de Redes de Telecomunicaciones), conforme con lo 
establecido en el Transitorio I del Decreto Ejecutivo 
N° 44335-MICITT.  

MICITT         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

6 

Derogar el Decreto Ejecutivo N° 36159-MINAET-S-
MEIC-MOPT denominado "Normas Estándares y 
Competencias de las Entidades Públicas para la 
aprobación coordinada y expedita requerida para la 
Instalación o Ampliación de Redes de 
Telecomunicaciones", con el fin de actualizar el 
marco normativo de telecomunicaciones.  

MICITT, MOPT         

7 

Elaborar un informe técnico sobre los elementos 
técnicos y físicos del “Reglamento sobre el uso 
compartido de infraestructura para el soporte de 
redes públicas de telecomunicaciones”, que 
permita generar insumos técnicos para la toma de 
decisiones.  
NOTA: Seguimiento a la acción 28 de PAIT 2024-2025.   

SUTEL          

8 

Examinar el marco jurídico nacional vigente y 
experiencias internacionales relacionados con los 
daños ocasionados a la infraestructura de 
telecomunicaciones ubicada en la red vial nacional 
y cantonal, a fin de identificar responsabilidades, 
mecanismos de reparación y régimen 
sancionatorio. 

MICITT, 
INFOCOM 

        

9 
Registrar y publicar los cambios a la normativa 
relacionada con el despliegue de infraestructura de 
soporte de redes de telecomunicaciones. 

MICITT         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

10 
Registrar y publicar el nivel cumplimiento de la Ley 
N°10216 y el Decreto Ejecutivo N°44335-MICITT por 
parte de los gobiernos locales.  

MICITT         

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESPLIEGUE       

11 

Implementar y publicar los resultados del indicador 
que cuantifica los plazos de tramitación de 
permisos o licencias para la construcción de 
infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones. 

SUTEL, MICITT         

12 
Ejecutar el esquema de acreditación a municipios 
que facilitan el despliegue de infraestructura de 
soporte de redes de telecomunicaciones.  

SUTEL, MICITT         

13 

Realizar una jornada de capacitación anual, sobre el 
despliegue de infraestructura de soporte de redes 
de telecomunicaciones dirigido a funcionarios 
municipales.  

COMISION         

14 

Ejecutar talleres presenciales con gobiernos locales, 
orientados a la aplicación práctica del marco 
normativo y la facilitación del despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

COMISION         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

15 

Diseñar y ejecutar, en coordinación con la UNED, un 
curso virtual autogestionado sobre el despliegue de 
infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones. 

MICITT         

16 

Sensibilizar y brindar acompañamiento a las 
municipalidades sobre el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, mediante 
visitas presenciales o reuniones virtuales. 

MICITT         

17 

Diseñar, validar y difundir un procedimiento 
municipal estándar para el otorgamiento de 
permisos relacionados con el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

MICITT, SUTEL, 
IFAM 

        

18 

Realizar un diagnóstico integral de los trámites 
asociados al despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, con el fin de detectar 
requisitos no proporcionales o técnicamente 
innecesarios, así como cuellos de botella, y 
formular propuestas de mejora ante las 
instituciones competentes. 

COMISION         

19 
Elaborar un informe de "Valoración de Reglamentos 
Municipales para la Construcción y Despliegue de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, 2027". 

MICITT         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

20 

Desarrollar una ventanilla digital única para la 
gestión de permisos y licencias para el despliegue 
de infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones.  

MICITT         

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESPLIEGUE         

21 

Publicar información del programa de 
intervenciones del MOPT sobre rutas nacionales, 
con el objetivo de facilitar la planificación del sector 
de telecomunicaciones. 

MOPT, MICITT         

22 

Implementar un mecanismo oficial de coordinación 
entre los entes involucrados para la relocalización 
de infraestructura de telecomunicaciones en rutas 
nacionales. 

MOPT, 
INFOCOM, 

MICITT 
        

23 
Ejecutar la estrategia para combatir el robo de cable 
de cobre de las redes de telecomunicaciones.  

COMISIÓN         

24 

Integrar al sector telecomunicaciones en la 
ejecución de la Estrategia Integral de Prevención de 
Incidentes Eléctricos, mediante un esquema de 
articulación interinstitucional orientado a reducir 
riesgos vinculados al despliegue y mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones en postería 
eléctrica. 

MICITT, SUTEL, 
INFOCOM, 
CANARTEL 

        



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

25 

Elaborar un reporte de seguimiento a la migración 
de las redes fijas de telecomunicaciones en zonas 
donde exista duplicidad de postería eléctrica, 
conforme la información proporcionada por los 
propietarios de infraestructura. 

 SUTEL, MICITT         

26 

Brindar seguimiento y apoyo al proyecto de 
soterramiento de la CNFL, con el fin de garantizar la 
buena comunicación con los operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones en las zonas 
involucradas, de manera que se garantice la 
continuidad de los servicios. 

MICITT, SUTEL         

27 

Dar seguimiento y documentar el avance en 
conjunto con los operadores y las municipalidades 
involucradas, al cumplimiento de las obligaciones 
de despliegue de infraestructura del procedimiento 
concursal de espectro radioeléctrico para sistemas 
IMT incluyendo 5G. 

SUTEL, MICITT         

28 

Gestionar la modificación del “Manual de 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes”, a fin de incorporar 
las especificaciones técnicas aplicables a la 
infraestructura de canalización para redes de 
telecomunicaciones. 

MOPT         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y ANÁLISIS TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA        

29 

Confeccionar una base de datos consolidada de la 
infraestructura de telecomunicaciones existente en 
la red vial nacional, que permita gestionar el cobro 
del canon según lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo N°45201-MOPT.  

MICITT, SUTEL         

30 

Elaborar una base de datos que sistematice 
información sobre edificaciones públicas 
disponibles para la instalación de dispositivos 
destinados a ampliar la cobertura de 
telecomunicaciones. 

MICITT         

31 

Sistematizar y publicar información disponible 
sobre mediciones de campos electromagnéticos de 
radiaciones no ionizantes realizadas en sistemas 
inalámbricos de telecomunicaciones, con el fin de 
fortalecer la transparencia y aportar insumos para 
el seguimiento del cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo N°44737-S-MICITT. 

 MS, MICITT         

32 

Elaborar un análisis comparado sobre costos de 
inversión por kilómetro en la construcción de 
ductos de telecomunicaciones, incluyendo diseño, 
construcción, costos financieros y otros rubros 
aplicables, así como los costos estimados de 
mantenimiento y operación por kilómetro. 

MICITT 

  

      



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

33 

Realizar un estudio técnico sobre experiencias y 
buenas prácticas, tanto a nivel nacional como 
internacional, relacionado con la compartición de 
redes neutras como una opción para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones. 

MICITT, SUTEL         

34 
Realizar un diagnóstico técnico que permita 
identificar zonas donde exista saturación de redes 
de telecomunicaciones en postería eléctrica. 

SUTEL         

35 

Elaborar un estudio sobre el estado actual de la 
infraestructura de soporte para el despliegue de 
redes fijas, con énfasis en zona rural, y generar un 
mapa de calor de 3 niveles que identifique 
prioridades de intervención.  

SUTEL, MICITT         

36 

Recopilar y sistematizar las necesidades de 
conectividad y despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones en los cantones del país, 
mediante mecanismos de consulta dirigidos a los 
gobiernos locales.  

MICITT         



# Acción Estratégica  
Responsable o 

Ejecutor 

Período  

I Semestre 2026 II Semestre 2026 I Semestre 2027 II Semestre 2027 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO           

37 

Organizar y ejecutar seminarios virtuales 
especializados en temáticas asociadas a la 
infraestructura de soporte para redes de 
telecomunicaciones 

COMISION         

38 

Diseñar y ejecutar una campaña de información 
anual relacionada con el despliegue de 
infraestructura de soporte de redes de 
telecomunicaciones. 

COMISION 

 

  

 

  

39 
Elaborar y distribuir material informativo 
relacionado con el despliegue de infraestructura de 
soporte para redes de telecomunicaciones. 

COMISION   

 

  

  

40 

Convocar y celebrar sesiones periódicas de la 
Comisión de Coordinación para la Instalación o 
Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, para el seguimiento de 
acuerdos y articulación interinstitucional en la 
materia. 

COMISION         

41 
Realizar informes de avance e informes de 
cumplimiento anual del Plan de Acción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones.  

COMISION         



 
 
 


